

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				TOMADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COLINA										
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO				EMPREENDIMENTO: TRAVESSIA EMISSÁRIO PARQUE DÉBORA PARO										
A realizar em Mes(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Serviços Técnicos	1	19.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.275,00
Abertura canal desvio	2	47.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.914,00
Limpeza da área	3	4.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,00
Escavação córrego	4	8.349,30	7.514,37	834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,60
Super Estrutura	5	199.637,07	199.637,13	49.909,28	49.909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.092,76
Fechamento canal desvio	6	0,00	0,00	0,00	12.441,60	15.552,00	3.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.104,00
Travessia da tubulação	7	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,50	33.281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.602,40

Responsável legal 1:

Assinatura:

RICARDO APARECIDO
CASAGRANDE:055614
71899

Assinado de forma digital
por RICARDO APARECIDO
CASAGRANDE:05561471899
Dados: 2023.07.14 13:28:10
-03'00'

Responsável Técnico:

Assinatura:

FERNANDO LUIZ
BASSO:04439017
835

Assinado de forma digital
por FERNANDO LUIZ
BASSO:04439017835
Dados: 2023.07.14 13:32:41
-03'00'

Responsável legal 2:

Assinatura:

