GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

ANEXO VIIl DO MPO - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E

LOGISTICA

TOMADOR:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE COLINA

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

AERAGAO ETE 2

A realizar em Mes(es)

Descri¢ao da
Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Canteiro de obras 1 1.195,56 0,00 0,00 132,84 0,00 | 0,00 [ 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.328,40
Fornecimento
aeradores 2 191.775,10 | 115.065,06 | 38.355,02 | 38.355,02 | 0,00 ( 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 383.550,20
Quadro comando 3 24.750,00 | 74.250,00 | 99.000,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 247.500,00
Cabo de inox 10 mm 4 6.979,00 4.187,40 | 1.395,80 | 1.395,80 ( 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 13.958,00
Flutuador de cabos 5 17.550,00 | 10.530,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 35.100,00
Poste fixagao 6 6.726,68 6.726,68 0,00 0,00 0,00 | 0,00 [ 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 13.453,36
Cabo 2.5 mm 7 7.215,00 4.329,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | 0,00 | 0,00 ( 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 14.430,00
Cabo flex 25 mm 8 987,75 592,65 197,55 197,55 0,00 | 0,00 [ 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.975,50
Instalagdo e
montagem 9 49.485,27 | 49.485,27 | 49.485,27 | 49.485,27 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 ( 000 | 0,00 ( 000 | 0,00 197.941,08




Responsavel legal 1:

Responsavel Técnico:

Assinatura: RICARDO Assinado de forma digital

APARECIDO por RICARDO APARECIDO
CASAGRANDE:05561471899
CASAGRANDE:05561 pados: 2023.06.13 17:24:43

471899 -0300'

Assinatura:

LEON E WILMAN Assinado de forma digital por

LEONE WILMAN

FILHO:07584901 86 FILHO0:07584901867

Dados: 2023.06.13 17:18:55
7 -03'00'

Responsavel legal 2:

Assinatura:
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